

**Finanšu ministrijas
ziņojums
par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu
ieviešanu**

par pārskata periodu no 01.01.2010. līdz 30.06.2010.

Ievads

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā (turpmāk – DP) noteiktajām prioritātēm, *Finanšu ministrija* iesniegšanai Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par pārskata periodu no *01.01.2010.* līdz *30.06.2010.*

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007.–2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas Savienības fondu uzraudzību atbilstoši DP un darbības programmas papildinājumam (turpmāk – DPP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus par efektivitātes uzlabošanu, kā arī informāciju par uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu.

1. Aktivitāšu ieviešana

1.tabula. Pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progress plānošanas periodā

Prioritāte/pasākums/aktivitāte/apakšaktivitāte		DPP noteiktais ES fondu līdzfinansējums (LVL)	Izsludinātās projektu iesniegumu atlases		Noslēgtie līgumi		
Nr.	nosaukums		ES fondu līdzfinansējums		skaits	ES fondu līdzfinansējums	
			LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma
A	B	C	D	E	F	G	H
1.5.1.1.1.	„Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē”	2 825 068,27	2 825 068,27	100%	1	1 412 534,00	50%
1.6.1.1.	Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana	12 847 761,00	12 847 761,00	100%	21	7 924 941,78	61.68%
2.4.1.1.		16 153 989,00	16 153 989,00	100%	16	9 536 012,17	59,03%
3.7.1.1.		40 488 570,00	40 488 570,00	100%	22	21 387 837,33	52,82%

3.8.1.1.		8 574 209,00	8 574 209,00	100%	15	3 105 046,99	36,21%
----------	--	--------------	--------------	------	----	--------------	--------

Piezīmes.

1. Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.
2. Tabulā iekļautos datus uz pārskata perioda beigām vadības informācijas sistēmā ievada saskaņā ar noslēgto starpresoru vienošanos.

1.1. Analīze par aktivitātēm, kurās projektu iesniegumu atlase nav uzsākta

N/A

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar DPP plānoto un saistībā ar Ministru kabineta noteikumu par aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas procesu (par aktivitātēm, kurās Ministru kabineta noteikumi ir izstrādes stadijā vai ir apstiprināti, bet projektu atlase nav uzsākta), kā arī par konstatēto noviržu iemesliem un jau uzsākto aktivitāšu ieviešanas progresu.

1.2. Analīze par uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm

Pārskata periodā Finanšu ministrija uzsāka un noslēdza ierobežota projektu iesniegumu atlasi ES fondu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē”. Pārskata periodā ir noslēgta vienošanās ar Valsts kanceleju par projekta īstenošanu.

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kurās ir uzsākta projektu atlase (t.i., nosūtīti uzaicinājumi iesniegt projektu iesniegumus vai publicēts paziņojums par projektu iesniegšanu), – par uzsākto projektu iesniegumu atlasu skaitu, plānoto atlases noslēguma laiku, finansējuma apmēru latos un procentos no DPP noteiktā, iekļaujot kopsavilkumu par projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu salīdzinājumā ar DPP plānoto.

1.3. Analīze par lielo projektu īstenošanas progresu

N/A

Piezīme. Atbildīgā iestāde informāciju par katru tās pārziņā esošo lielo projektu sniedz pēc projekta apstiprināšanas atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē. Informāciju sniedz par projektu īstenošanas progresu kopumā (tai skaitā sniedz hronoloģisku paveikto darbu aprakstu sadalījumā pa iepirkuma līgumiem un nobīdēm no iepirkuma plāna, kā arī informāciju par galvenajām tehniskajām, finansiālajām un juridiskajām problēmām, kas radušās projektu ieviešanas gaitā, un par pasākumiem, kas veikti to novēršanai).

1.4. Analīze par progresu Eiropas Savienības fondu apgūvē pasākumu un prioritāšu līmenī

Noslēgtās vienošanās ES fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros ir 41 953 838,27 latu, kas ir 53,74% no kopējās ES fondu tehniskās palīdzības pieejamā finansējuma. Kopējais ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm pieejamais finansējums ir 78 064 528 latu (paredzēts tikai Eiropas Komisijas finansējums 100% apmērā). Atmaksas valsts pamatbudžetā no ES fondu tehniskās palīdzības projektu ieviešanas uzsākšanas līdz 2010.gada 30.jūnijam ir veiktas 12 341 168 latu apmērā, kas ir 15,80% no kopējā ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm pieejamā finansējuma.

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitāšu ieviešanas kopējo dinamiku pasākumu un prioritāšu līmenī. Informāciju sniedz tikai tās atbildīgās iestādes, kuru pārziņā ir prioritāšu un pasākumu ieviešana.

1.5. Aktivitāšu ieviešanas rīcības plāns nākamajam pusgadam

Būtiskas izmaiņas aktivitāšu ieviešanā netiek plānotas.

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kuras plānots uzsākt nākamajā pusgadā, kā arī par jau uzsākto aktivitāšu progresu plānojumu attiecībā uz rādītāju sasniegšanu un/vai to progresu veicinošiem pasākumiem nākamajā pusgadā.

1.6. Konstatētās galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanā, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai

Pārskata periodā nav konstatētas būtiskas problēmas aktivitāšu ieviešanā. Atsevišķām ministrijām sastādot ikgadējos valsts budžeta finansējuma pieprasījumus ir novērojama neprecīza finanšu plānošana, jo ir pastāvīgas piešķirtā finansējuma neizpildes attiecībā pret plānoto. Iespējamā rīcība finansējuma efektivitātes uzlabošanai plānota šāda – jo zemāka ministrijas budžeta plāna izpilde, jo mazāks finansējuma apjoms tiks paredzēts nākamā gada ministrijas budžetā.

1.7. Uzņemto saistību sadalījums pa kategorijām (dimensiju kodiem) saskaņā ar Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumu par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, II pielikuma A daļu

Darbības programma	Prioritārais temats (investīciju joma)	Finansēšanas veids	Teritorijas tips	Saimnieciskās darbības veids (NACE)	Atrašanās vieta (NUTS)	Piešķirtais Kopienas finansējums (LVL)
Aizpilda atbildīgā iestāde.						
1DP	81	01	00	17	LV006	2 825 068,27
1DP	85/86	01	00	17	LV006	12 847 761,00
2DP	85/86	01	00	17	LV006	16 153 989,00
3DP	85/86	01	00	17	LV006	40 488 570,00

	valsts pārvaldē"											
1.6.1.1.	Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana	13 377 922,76	11917245,15	15%	2 948 676,25	2 782 040,64	21,65%	2 948 676,25	2 782 040,64	21,65%	166 635,61	-
2.4.1.1.					2 974 405,09	2 758 194,66	17,07%	2 974 405,09	2 758 194,66	17,07%	216 210,43	-
3.7.1.1.					6 410 643,86	6 051 672,52	14,95%	6 410 643,86	6 051 672,52	14,95%	358 971,34	-
3.8.1.1.					7 496 442,20	749 260,93	8,74%	796 442,20	749 260,93	8,74%	47 181,27	-

*Tai skaitā 12.07.2010. Valsts kases Sertifikācijas iestādei iesniegtā starpposma izdevumu deklarācija uz 30.06.2010.

Piezīmes.¹ Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.

² Iekļauj informāciju par visiem maksājuma pieprasījumiem, ko finansējuma saņēmēji līdz pārskata perioda beigām iesnieguši sadarbības iestādē vai atbildīgajā iestādē.

³ Sniedzot informāciju par maksājumiem finansējuma saņēmējiem, iekļauj starpposma maksājumus un Eiropas Komisijai deklarējamus avansus atbilstoši normatīvajiem aktiem.

2.1. Analīze par finanšu līdzekļu apguvi attiecībā pret mērķa profiliem

ESF (1.5.1.1.1.)	2010.gada noteiktais mērķis	Progress līdz 30.06.2010.	%
Atmaksas valsts pamatbudžetā /FS	150 000	0,00	0

ESF (1.6.1.1.)	2010.gada noteiktais mērķis	Progress līdz 30.06.2010.	%
Atmaksas valsts pamatbudžetā /FS	2 633 263	1 040 481,32	39,51%
ERAF (2.4.1.1.)	2010.gada noteiktais mērķis	Progress līdz 30.06.2010.	%
Atmaksas valsts pamatbudžetā /FS	3 357 037	991 913,49	29,55%
ERAF (3.7.1.1.)	2010.gada noteiktais mērķis	Progress līdz 30.06.2010.	%
Atmaksas valsts pamatbudžetā /FS	5 927 930	2 161 848,59	36,47%
KF (3.8.1.1.)	2010.gada noteiktais mērķis	Progress līdz 30.06.2010.)	%
Atmaksas valsts pamatbudžetā /FS	1 036 971	307 852,15	29,69%

Piezīme. Norāda informāciju par finansējuma apguves progresu un atbilstību plānotajam, konstatētajām novirzēm no plānotā un to īpatsvaru, kā arī par iestādes rīcību finansējuma apguves efektivitātes uzlabošanai. Analīzē iekļauj arī finanšu līdzekļu apguves prognozes.

2.2. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīze

Saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2010.gadam ES fondu tehniskās palīdzības projektiem plānotais finansējums ir 15 685 427 latī. Līdz 2010.gada 30.jūnijam ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma izpilde ir 3 584 624 latī, jeb 22,85% no 2010.gada valsts budžeta plāna. Ņemot vērā faktisko izpildi un ministriju sniegtos skaidrojumus var secināt, ka

lielākas problēmas, kas saistītas ar plānotā finansējuma neapguvi ir saistītas ar darbinieku atlīdzības izmaksām mazākā apmērā nekā projektā sākotnēji tika plānots kā arī apturētiem vai pārceltiem iepirkumiem.

Piezīme. Informāciju sniedz par valsts budžeta līdzekļu izlietojuma īpatsvaru no plānotā, konstatētajām novirzēm un to iemesliem, valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem mērķiem un plānotajā apjomā.

2.3. Apstiprināto projektu finansējuma izmaiņu analīze

Projektu finansējuma izmaiņas pārskata periodā saistītas ar atceltajiem attiecināmo izmaksu ierobežojumiem, kā arī neatbilstoši veiktajām izmaksām (pēc neatbilstoši veikto izdevumu konstatēšanas tiek samazinātas attiecīgā projekta attiecināmo izmaksu summa tādā apjomā, kādā ir konstatētas neatbilstoši veiktās izmaksas). Kopējais apstiprināto projektu finansējuma palielinājums ir 41 953 938,27 lati.

Piezīme. Informāciju sniedz par gadījumiem, kad apstiprinātajiem projektiem tiek izmainīts kopējais finansējums, šādu projektu skaitu un biežumu, norādot finansējuma izmaiņu veikšanas iemeslus un to finansiālo ietekmi uz kopējo aktivitāšu finansējumu.

2.4. Analīze par Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantā norādīto prasību ievērošanu (tai skaitā norādot finanšu ietaupījumu, ja tāds radies, veicot minētajā pantā norādīto prasību uzraudzību)

N/A

Piezīme. Informāciju sniedz par finansiālajām izmaiņām projektos, kuras radušās, ja ieņēmumi projektā atšķiras no sākotnēji plānotajiem.

2.5. Problēmas projektu dzīves ciklā

1.5.1.1.1. apakšaktivitātes projektu iesniegumu vērtēšana notika 2 kārtās. 1.kārta beidzās bez rezultāta, jo abi projekta iesniedzēji atsauca savus projektu iesniegumus un CFLA kā sadarbības iestāde atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu Nr. 1358 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.1.1.1. apakšaktivitāti „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” nosacījumiem nosūtīja abiem iesniedzējiem atkārtotu uzaicinājumu iesniegt projektu iesniegumus. Abi projektu iesniedzēji iesniedza projektu iesniegumus un lēmums par projektu apstiprināšanu tika pieņemts 21.05.2010.

Viena no būtiskākajām problēmām **tehniskās palīdzības** projektu ieviešanā ir saistīta ar finansējuma saņēmēja neprecīzajām maksājumu pieprasījumu prognozēm, iesniedzot CFLA plānoto maksājumu pieprasījumu grafikus. Finansējuma saņēmēju prognozes mēdz būt pārāk optimistiskas, kā rezultātā veidojas plānotā finansējuma apguves neizpilde un līdzekļu pārpalikums.

Lai **risinātu** šo problēmu, CFLA ir veicis grozījumus Vienošanās par ES fondu projekta īstenošanu standarttekstā, paredzot finansējuma saņēmējam pienākumu iesniegt plānoto maksājumu pieprasījumu grafikus reizi mēnesī, tādējādi ļaujot precīzāk plānot projekta izdevumus.

Piezīme. Informāciju sniedz, ja kādā no projekta īstenošanas posmiem (sākot ar projekta/projektu apstiprināšanu un beidzot ar izdevumu deklarēšanu Eiropas Komisijai) notikusi aizkavēšanās, kas būtiski ietekmējusi finanšu līdzekļu apguvi aktivitātē vai apakšaktivitātē.

2.6. Dubultā finansējuma risku novēršanas analīze

Veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, saistībā ar dubultā finansējuma riska novēršanu CFLA pārbauda, vai saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti Eiropas Kopienas vai valsts, vai pašvaldības līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot dubultās finansēšanas risku un nodrošinot faktisko ar attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu, kā arī pārliecinās, ka projekta īstenošanā iesaistīto darbinieku darba/amata aprakstos nav iekļauti uzdevumi/pienākumi, kas nav saistīti ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitāšu administrēšanu. (CFLA procedūras N.2.5.2. dokuments N.2.5.2.-SF-01 „Projekta ieviešanas pārbaudes akts”).

Papildus, gadījumos kur viena institūcija ir vairāku tehniskās palīdzības projektu finansējuma saņēmēja, CFLA pārliecinās, vai iesniegtajos maksājumu pieprasījumos izdevumu pozīcijas šajos projektos nepārklājas, vai arī maksājuma pieprasījumā netiek atkārtoti iekļauti jau iepriekš iesniegtajos maksājumu pieprasījumos iekļauti izdevumi.

Tomēr, ņemot vērā, ka tehniskās palīdzības projektu finansējuma saņēmēji ir valsts pārvaldes iestādes, tiek pieņemts, ka dubultā finansējuma risks šajos projektos ir zems.

Pārskata periodā dubultā finansējuma fakts nevienā TP projektā nav ticis konstatēts.

Piezīme. Informāciju sniedz par atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes veiktajām darbībām, lai novērstu dubultu finansēšanu un nodrošinātu faktisko ar projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu.

2.7. Analīze par veiktajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā un to rezultātiem

Pārskata periodā ir veiktas četras pārbaudes projektu īstenošanas vietās – Zemgales plānošanas reģionā, Izglītības un zinātnes ministrijā, Sabiedrības integrācijas fondā un Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Visu veikto pārbaudžu rezultāti ir bijuši pozitīvi, trūkumi netika

atklāti.

2.8. Konstatētās galvenās problēmas finanšu līdzekļu apgūvē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai

Viena no būtiskākajām problēmām finanšu līdzekļu apgūvē ir saistīta ar finansējuma saņēmēja neprecīzajām maksājumu pieprasījumu prognozēm, iesniedzot CFLA plānoto maksājumu pieprasījumu grafikus. Finansējuma saņēmēju prognozes mēdz būt pārāk optimistiskas, kā rezultātā veidojas plānotā finansējuma apguves neizpilde un līdzekļu pārpalikums. Papildus tam problēmas finanšu līdzekļu apgūvē ir saistāmas ar valstī noteikto taupības režīmu (visa veida izmaksu ierobežojumi), kas tajā pašā laikā attiecas arī uz ES fondu tehniskās palīdzības projektiem. Risinājums būtu politiskā līmenī vienoties par to, ka valstī noteiktie ierobežojumi, kas attiecas uz ārpakalpojuma piesaisti dažādos jautājumos, atļidzību u.c. ierobežojumi, netiktu attiecināti uz ES fondu tehniskās palīdzības projektiem.

3. Uzraudzības rādītāju izpilde

3.1. Analīze par uzraudzības rādītāju izpildi (tai skaitā saistībā ar finanšu līdzekļu apguves progresu un uzraudzības rādītāju izpildi teritoriālā griezumā)

DP/DPP noteiktie tehniskās palīdzības aktivitāšu uzraudzības rādītāji 2009.gadā:

Iznākuma rādītājs – ES fondu tehniskās palīdzības atbalstu saņēmušo institūciju skaits.

1.6.1.1. - 16

2.4.1.1. - 13

3.7.1.1. - 17

3.8.1.1. – 7

Rezultātu rādītājs – ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū.

1.6.1.1. - 40%

2.4.1.1. – 40%

3.7.1.1. - 40%

3.8.1.1. - 40%

Iznākuma rādītājs ir sasniegts 100% apmērā.

Rezultātu rādītājs - 2008.gada decembrī tika veikts pētījums „Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā”, kurā tika konstatēts, ka par sekmīgu ES fondu līdzekļu apguvi Latvijā uzskata 42,5% aptaujāto respondentu.

Pārskata periodā nav informācijas par sasniegtajiem DP/DPP 1.5.1.1.1.apakšaktivitātē noteiktajiem uzraudzības rādītājiem.

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar plānošanas dokumentos noteikto. Norāda informāciju par uzraudzības rādītāju izpildes progresu un to atbilstību plānotajam, konstatētajiem neizpildes/pārpildes gadījumiem un to iemesliem, iestādes rīcību uzraudzības rādītāju izpildes uzlabošanai. Informāciju sniedz par dažādu veidu rādītājiem pasākuma līmenī (kur tas ir attiecināms, – arī prioritātes līmenī). Norāda informāciju par to, vai uzraudzības rādītāju izpilde un progress ir atbilstošs/adekvāts izlietojamam finansējumam, kā arī par uzraudzības rādītāju neizpildes/pārpildes iemesliem teritoriālā griezumā.

3.2. Konsolidēta analīze par visiem ieviešanas uzraudzības rādītājiem

Kopumā ES fondu tehniskās palīdzības uzraudzības rādītāju progress ir vērtējams pozitīvi.

Piezīme. Sniedz kopsecinājumus attiecībā uz visu savstarpēji saistīto rādītāju izpildi.

3.tabula

Fiziskie rādītāji atbilstoši EK lēmumā norādītajam	Vienība	Daudzums	Fiziskā izpilde līdz iepriekšējā pārskata perioda beigām	Fiziskā izpilde pārskata periodā	Kopējā fiziskā izpilde pārskata perioda beigās	Fizisko rādītāju izpildes īpatsvars (%)
A	B	C	D	E	F	G
N/A						

Piezīme. Tabulā iekļauj informāciju tikai par lielajiem projektiem.

3.3. Analīze par Eiropas Savienības fondu pasākumu un nozares politikas savstarpējo papildinātību/saskaņotību

N/A

Piezīme. Informāciju sniedz reizi gadā, informāciju par pilnu gadu iekļaujot ziņojumā par iepriekšējā gada 2.pusgadu.

3.4. Konstatētās galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai

Pārskata periodā problēmas uzraudzības rādītāju izpildē nav konstatētas.

4. Veiktās darbības pasākumu un aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai

4.1. Analīze par Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas izvirzītajiem uzdevumiem un to izpildi

Pārskata periodā no Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas uzdevumi nav saņemti.

Piezīme. Atspoguļo Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejās izvirzīto uzdevumu izpildi saskaņā ar uzraudzības komitejas sēžu un citos protokolos noteiktajiem uzdevumiem saistībā ar ES fondu apguvi.

4.2. Analīze par nozīmīgākajām projektu īstenošanā atklātajām neatbilstībām

Tehniskās palīdzības projektos pie projekta progressa pārskatu un maksājumu pieprasījumu izskatīšanas konstatētās neatbilstības saistītas ar nepareizu atalgojuma aprēķināšanu (t.sk. atvaļinājuma periods) un iepirkumus regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.

Tomēr, ņemot vērā to, ka neatbilstības atalgojuma aprēķināšanā, jo īpaši attiecībā uz atvaļinājuma periodu, neatstāj būtisku finansiālo ietekmi, bet šāda veida neatbilstību konstatēšanai nepieciešami resursi, tika veikti grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos, samazinot CFLA pārbaudāmo izdevumu pozīciju apjomu. Turpmāk CFLA pārbaudīs atalgojuma izdevumu atbilstību Darba likuma prasībām, nesaistot to ar projekta periodu.

4.3. Korektīvas darbības, kas veiktas, reaģējot uz citu iestāžu pārskatos sniegtajiem priekšlikumiem par atbildīgās iestādes un attiecīgās sadarbības iestādes darbu

Finansējuma saņēmēji nereti sūdzas par pārlietu garajiem līgumu grozījumu izskatīšanas termiņiem – līdz pat sešiem mēnešiem, taču jāņem vērā, ka šajā laikā grozījumi tikuši vairākkārt noraidīti un sniegti CFLA izskatīšanai atkārtoti. CFLA grozījumus izskata Vienošanās par ES fondu projekta īstenošanu noteiktajā termiņā – 20 darba dienu laikā.

4.4. Sadarbība starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi

Šā gada sākumā tika pārstrādāta un 25. martā apstiprināta sadarbības kārtība starp CFLA kā sadarbības iestādi un FM kā atbildīgo iestādi par sadarbību tehniskās palīdzības projektu ieviešanā, iekļaujot tajā arī 1.5.1.1.1. apakšaktivitāti un precizējot termiņus, kādos CFLA sniedz FM informāciju un pārskatus par tehniskās palīdzības projektiem un apakšaktivitātes 1.5.1.1.1. projektiem, tajos atklātajiem pārkāpumiem, finanšu līdzekļu apguvi, utt. Šī kārtība paredz lielāku CFLA atbildību vienošanās grozījumu izskatīšanā un apstiprināšanā.

Lai precizētu iesaistītās FM struktūrvienības nosaukumu atbilstoši FM notikušajai reorganizācijai, kā arī lai precizētu dokumenta juridisko nosaukumu, ir veikti sadarbības kārtības grozījumi, atbilstoši normatīvajiem aktiem pārdēvējot to par iekšējiem noteikumiem.

Papildus formālajai normatīvajos aktos noteiktajai komunikācijai notiek regulāra neformāla komunikācija starp CFLA un FM atbildīgās iestādes iesaistītajiem darbiniekiem.

Vispārīgo sadarbību starp CFLA un FM attiecībā uz TP projektu īstenošanu regulē MK 18.12.2007 noteikumi Nr. 918 un attiecībā 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes īstenošanu MK 24.11.2009 noteikumi Nr. 1358.

Piezīme. Informāciju sniedz par sadarbības procesu starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, konstatētajām problēmām un priekšlikumiem par sadarbības uzlabošanu un pilnveidošanu.

4.5. Analīze par finansējuma saņēmēju iesniegtajos progresa pārskatos norādītajām problēmām un ierosinājumiem attiecībā uz projektu ieviešanas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanu

Ņemot vērā to, ka pēdējo divu gadu laikā ir veikti būtiski un apjomīgi grozījumi MK 18.12.2007. noteikumos Nr. 918, kas būtiski mainījuši projekta ieviešanas nosacījumus, finansējuma saņēmējiem tas ir radījis grūtības projekta ieviešanā (nepieciešamas sagatavot vienošanos grozījumus un pārskatīt projekta izmaksas). Līdz ar to būtiskākās problēmas finansējuma saņēmējiem rada tieši mainīgie projektu ieviešanas nosacījumi projektu īstenošanas laikā.

Piezīme. Analīzi balsta uz finansējuma saņēmēju iesniegtajos pārskatos vai aptaujās sniegto informāciju, sniedzot atbildīgās iestādes priekšlikumus par rīcību ES fondu vadības efektivitātes uzlabošanai.

4.6. Ierosinājumi attiecībā uz nepieciešamo rīcību nākamajā periodā

Izveidot sistēmu, kas paredzētu kā tiek atgūti finanšu līdzekļi, kas tiek atzīti kā neatbilstoši veiktie izdevumi, ņemot vērā faktu, ka ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēji ir tikai valsts pārvaldes iestādes un plānošanas reģioni. Pašreizējais normatīvo aktu regulējums neveicina ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēju finanšu disciplīnu.

Piezīme. Sniedz norādes gan attiecībā uz pašu atbildīgo iestādi, gan attiecībā uz citām institūcijām.