
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

ZIĽOJUMS  

par Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda un Kohēzijas fonda 

līdzfinansēto tehniskās palīdzības pasākumu un 

aktivitāšu ieviešanu 
 

 
par pārskata periodu no 01.04.2009. līdz 30.06.2009.
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I FINANŠU LĪDZEKĻU APGUVE 

1.1.tabula. Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā noslēgti līgumi ar Eiropas Savienības fondu 

finansējuma saľēmēju 

Nr. 

A
k

ti
v

it
ā
te

s 
n

r.
 

A
p

a
k

ša
k

ti
v

it
ā

te
s 

n
r.

 

Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes 

nosaukums 

Noslēgto 

vienošanās skaits 

Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL 

Kopējās 

izmaksas1 

Publiskais finansējums 

Privātais 

finansējums 
Kopā Eiropas 

Savienības 

fondi  

Valsts budžeta 

līdzekļi2 

Pašvaldību 

budžeta 

līdzekļi 

Cits 

publiskais 

finansējums  

A B C D E F G H I J 
K= 

F+G+H+I+J 
L 

1. 1.6.1.1. - Programmas 

vadības un 

atbalsta funkciju 

nodrošināšana 

21 7 258 066,22 1 280 835,22 0.00 0.00 0.00 8 538 901,44 

50 428 677,69 
2. 2.4.1.1. - 16 9 911 568,62 1 749 100,35 0.00 0.00 0.00 11 660 668,97 

3. 3.7.1.1. - 22 20 881 366,74 3 684 947,07 0.00 0.00 0.00 24 566 313,81 

4. 3.8.1.1. - 15 3 820 798,25 674 258,51 0.00 0.00 0.00 4 495 056,76 

      KOPĀ: 24
3
 41 871 799,83 7 389 141,15 0.00 0.00 0.00 49 260 940,98 50 428 677,69 

 
Piezīmes: 
1
 Ieskaitot neattiecināmās izmaksas. 

2
 Tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām. 

3 
Kopējais ES fondu tehniskās palīdzības projektu skaits, skatīt 1.2.tabulas komentārus.
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1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju 

Sadarbības iestāde ar  institūcijām, kas nodrošina ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu mērķu sasniegšanu kopā ir noslēgusi 24 

vienošanās par ES fondu tehniskās palīdzības projektu īstenošanu, savukārt 1.1.tabulā atsevišķi norādīts projektu skaits, sadalījumā pa  ES 

fondu Tehniskās palīdzības aktivitātēm (piemēram E1 ailē norādītais vienošanās skaits -21 nozīmē, ka no 24 projektiem 21 projekts saņems 

finansējumu no Eiropas Sociālā fonda).  

ES fondu tehniskās palīdzības projekti apstiprināti par summu 49 260 940,98 Ls, kas sastāda 56,80% no kopējā  2007.-2013.gadu 

plānošanas perioda ES fondu tehniskās palīdzības publiskā finansējuma. Procentuālais aprēķins veikts par pamatu ņemot ES fondu tehniskās 

palīdzības projektos apstiprinātās attiecināmās izmaksas un DPP noteikto publisko finansējumu 2007.-2013.gada plānošanas periodam. 

Saskaņā ar 2008.g. 2.decembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr. 86 39.§ minētajiem mērķa profiliem, tehniskās palīdzības projektos 

uzņemto saistību apjoms vērtējams pozitīvi. Uzņemto saistību apjoms ievērojami apsteidz mērķa profilos noteikto laika grafiku. Saskaņā ar 

mērķa profiliem šāds uzņemto saistību apjoms būtu jāsasniedz ap 2011.gada III ceturksni.  

Kolonnā „K” izmaksas ir samazinātas salīdzinājumā ar iepriekšējā ziņojumā norādīto, jo pārskata periodā tika veikti grozījumi 

18.12.2007. MK not. Nr. 918 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitāti 

"Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. 

aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 

3.7.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana"” (turpmāk – MK not. Nr. 918), kas grozīti ar 19.05.2009. MK not. Nr. 455, ar kuriem tika par 10% samazināts finansējums 

visām tehniskās palīdzības aktivitātēm, kā rezultātā, atbilstoši MK not. Nr. 918 un atbildīgās iestādes norādēm, pārskata periodā ir veikti 

grozījumi 14 tehniskās palīdzības projektiem. Pārskata periodā vienošanās grozījumu rezultātā ir samazināts finansējums ES fondu tehniskās 

palīdzības projektos par 3 656 290,16 Ls, t. sk. 3 107 923,15 Ls ES fondu finansējums un 548 457,00 Ls valsts budžeta finansējums. 

 Kolonnā „L” izmaksas ir samazinātas salīdzinājumā ar iepriekšējā ziņojumā norādīto, jo pārskata periodā saistībā ar grozījumiem MK 

not. Nr. 918, kas paredz neattiecināmo izmaksu samazinājumu līdz 5% no kopējām ES fondu tehniskās palīdzības projekta attiecināmajām 

izmaksām, tika veikti atbilstoši grozījumi ES fondu tehniskās palīdzības projektos, kuros neattiecināmās izmaksas pārsniedza normatīvajos 

aktos noteikto 5% robežu. Kopējais neattiecināmo izmaksu apjoms tehniskās palīdzības projektos pārskata periodā samazināts par 948 747,65 

Ls jeb 1,68%. 

Kopējais neattiecināmo izmaksu īpatsvars ES fondu tehniskās palīdzības projektos sastāda 2,32% no kopējā apstiprinātā ES fondu 

tehniskās palīdzības projektu finansējuma jeb 1 167 736,71 Ls. 

 



4 

 

  

1.3.tabula. Atbrīvojies finansējums/Papildu nepieciešamais finansējums:  

Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā (a) lauzti vai (b) grozīti līgumi ar Eiropas Savienības fonda 

finansējuma saľēmēju, (c) ES fonda finansējuma saľēmējs īstenojis projektu par mazāku summu, (d) projekta īstenošanā konstatēta 

neatbilstība, (e) vai atbildīgā vai sadarbības iestāde ir apstiprinājusi mazāku maksājuma pieprasījuma attiecināmo izdevumu summu 

nekā pieprasījis ES fonda finansējuma sanēmējs 

Nr.p.k. 

A
k

ti
v

it
ā

te
s 

n
r.

 

A
p

a
k

ša
k

ti
v

it
ā

te
s 

n
r.

 

A
k

ti
v

it
ā

te
s/

a
p

a
k

ša
k

ti
v

it
ā

te
s 

n
o

sa
u

k
u

m
s 

(a), 

(b), 

(c), 

(d) 

vai 

(e)  

Projektu 

skaits 

                                     Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL 
1
      

Kopējais atbrīvojies (+) / papildus 

nepieciešamais  

(-) finansējums 
Publiskais finansējums 

Privātais 

finansējums 
Eiropas 

Savienības 

fondi 

Valsts 

budžeta 

līdzekļi
2
 

Pašvaldību 

budžeta 

līdzekļi 

Cits 

publiskais 

finansējums 

A B C D E F G H I J K M 

1. 1.6.1.1. - 

Programmas 

vadības un 

atbalsta 

funkciju 

nodrošināšana 

(A) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(B) 13 617 226,64 108 922,35 0.00 0.00 0.00 726 148,99 

(C) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(D) 

(E) 19 
12 512,89 2 208,15 0.00 0.00 0.00 14 721,04 

2. 2.4.1.1. - 

(A) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(B) 8 496 657,83 87 645,50 0.00 0.00 0.00 584 303,33 

(C) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(D) 

(E) 14 
43 640,70 7 701,29 0.00 0.00 0.00 51 341,99 

3. 3.7.1.1. - 

(A) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(B) 12 1 876 992,45 331 233,96 0.00 0.00 0.00 2 208 226,41 

(C) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(D) 

(E) 19 
30 256,02 5 339,33 0.00 0.00 0.00 35 595,35 

4. 3.8.1.1. - (A) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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(B) 8 116 969,72 20 641,71 0.00 0.00 0.00 137 611,43 

(C) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(D) 

(E) 13 
1 633,14 288,19 0.00 0.00 0.00 1 921,33 

KOPĀ: 

(A), 

(B), 

(C), 

(D), 

(E) 

21
3
 3 195 889,39 563 980,48 0.00 0.00 0.00 3 759 869,87 

 

 

Piezīmes:  
1 
Norāda M kolonnā norādītā finansējuma sadalījumu  

2
 Tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām. 

3
 Kopējais projektu skaits, kuros pārskata periodā ir atbrīvojies finansējums. 

 

 

1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju 

Pārskata periodā no 24 projektiem 21 projektā 49 gadījumos  ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēji projektu ietvaros ir veikuši 

izmaksas, kuras ir atzītas par neatbilstoši veiktajām izmaksām un par šīm izmaksām ir samazināts kārtējais maksājums ES fondu tehniskās 

palīdzības finansējuma saņēmējam. Atšifrējums 49 neatbilstoši veiktajām izmaksām:  

2 - Atalgojuma izmaksas, kuras nav saistītas ar  2007.g.-2013.g. plānošanas perioda ES fondu ieviešanas administrēšanu; 3 - Ceļa izdevumu 

kompensācijas; 7-Atvaļinājuma naudu izmaksas, kuras neiekļaujas 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu administrēšanā;  6- Piemaksas 

par aizvietošanu vai darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos; 1-Prēmijas; 11- Par veiktajām izmaksām nav veikts atbilstošs iepirkums; 1-Par 

saimniecības preču iegādi; 1-Par automašīnas mazgāšanu; 1- Konferenču izmaksas, jo neattiecās uz 2007.g.-2013.g.plānošanas periodu; 2-Par 

reklāmas publikācijām laikrakstos; 2-Par iegādātajām mēbelēm; 1-Par SIA "Venden" ūdens iegādi; 1-Par ēdināšanas pakalpojumiem; 2-

Telekomunikāciju izmaksas; 1-Par kancelejas preču iegādi; 2-Izmaksas par nepilnas slodzes darbu; 1-  Par pabalsta izmaksu darbiniekiem , kuri 

nav strādājuši 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitāšu ieviešanā; 1- Komandējuma izmaksas, kuras neattiecās uz 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda administrēšanas periodu; 1-Apsaimniekošanas izmaksas; 1-Degvielas izmaksas, jo nav paredzētas noslēgtajā Vienošanās; 1- 

Par iegādātajām mēbelēm, jo nav paredzētas viena konkrēta ierēdņa darba vietas iekārtošanai.  

Tabulā (d) un (e) ailes ir apvienotas, jo abās šais ailēs norādītais finansējums ir, projektos vai maksājumu pieprasījumos, konstatētās neatbilstoši 
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veiktās izmaksas.  

Pārskata periodā projektos vai maksājumu pieprasījumos konstatēto neatbilstoši veikto izmaksu rezultātā atbrīvojies finansējums 103 579,71 Ls 

apmērā, kas sastāda 2,97% no kopējā uz 2009.g. 30.jūniju pieprasītā finansējuma. Kopumā uz 2009.g. 30.jūniju ir iesniegti 43 maksājuma 

pieprasījumi par kopējo summu 3 483 934,81 Ls. Kopējās neatbilstoši veiktās izmaksas projektos no 01.01.2008. līdz 30.06.2009. sastāda 

145 776,84 Ls. 

Pārskata periodā saistībā ar izmaiņām aktivitāšu MK noteikumu Nr. 918, ir veikti grozījumi 14 tehniskās palīdzības projektiem, kā rezultātā ir 

radies līdzekļu ietaupījums 3 656 290,16 LVL, t.sk., 3 107 923,15 LVL ES struktūrfondu finansējums un 548 457,00 LVL valsts budžeta 

finansējums. Atlikušo 10 tehniskās palīdzības projektu grozījumi tiks iestrādāti 2009.gada III ceturkšņa ziņojumā. 

Kopējais pārskata periodā atbrīvojies finansējums ir 3 759 869,87 Ls, t. sk. ES fondu finansējums 3 195 889,39 Ls un valsts budžeta 

finansējums 563 980,48 Ls. 

 

1.5. tabula. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā ir veiktas atmaksas Eiropas Savienības fonda finansējuma saľēmējam vai 

valsts budžetam 

Nr.p.k. 

A
k

ti
v

it
ā

te
s 

n
r.

 

A
p

a
k

ša
k

ti
v

it
ā

te
s 

n
r.

 

Aktivitātei 

piešķirtais ES 

fondu 

finansējums, 

LVL
1
 

No 01.01.2007. 

veiktās 

atmaksas 

ESFFS
2
 vai 

valsts 

budžetam, 

LVL 

No 1.01.2007. 

veikto atmaksu 

ESFFS vai 

valsts 

budžetam 

īpatsvars 

kopējā 

finansējuma 

piešķīrumā 

(%), E/D*100 

Pārskata 

periodā veiktās 

atmaksas 

ESFFS vai 

valsts 

budžetam, 

LVL 

Pārskata 

periodā veikto 

atmaksu 

ESFFS vai 

valsts 

budžetam 

īpatsvars 

kopējā 

finansējuma 

piešķīrumā 

(%), 

G/D*100%  

No 01.01.2007.  

apmaksāto projektu skaits 

 Pabeigts 

projekta posms 

(starpposma 

maksājums) 

 Pabeigta 

projekta 

īstenošana 

(noslēguma 

maksājums) 

A B C D E F G H I J 

1. 1.6.1.1. - 12 847 761,00 608 381,40 4,73% 285 728,07 2,22% 

43 0 
2. 2.4.1.1. - 16 153 989,00 739 794,32 4,58% 464 213,62 2,87% 

3. 3.7.1.1. - 47 633 612,00 1 571 527,30 3,30% 633 154,74 1,30% 

4. 3.8.1.1. - 10 087 305,00 177 150,25 1,76% 46 404,06 0,46% 

KOPĀ:  86 722 667,00 3 096 853,27 3,57% 1 429 500,49 1,65% 43 0.00 
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Piezīmes:
 
 

1
 Atbilstoši darbības programmas papildinājumam vai atbildīgās / sadarbības iestādes vai Eiropas Komisijas lēmumam kopējais publiskā finansējuma piešķīrums aktivitātei 

plānošanas periodā, pārrēķināts latos pēc kursa 1EUR = 0,702804LVL. 
2
 Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs. 

 

1.6.tabula. Analīze un komentāri par 1.5.tabulā iekļauto informāciju 

Pārskata periodā ir veiktas atmaksas ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējiem 1 429 500,49 Ls apmērā, kas pārskata 

periodā veido 1,65 % no  aktivitātēm piešķirtā finansējuma un kas atbilst CFLA prognozei par tehniskās palīdzības mērķu sasniegšanu un ES 

fondu apguvi. 

Saskaņā ar 2008.g. 2.decembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr. 86 39.§ minētajiem mērķa profiliem, tehniskās palīdzības projektos 

veikto atmaksu apjoms vērtējams pozitīvi. Skatot veikto atmaksu progresu ceturkšņu griezumā, CFLA ir atmaksājusi par 9,8% vairāk nekā 

attiecīgajā periodā ir noteikts mērķa profilos. 

Savukārt skatot veikto atmaksu progresu gada griezumā, tad saskaņā ar 2009.gada 26.maija Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 

“Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi un Eiropas Savienības 

struktūrfondu vai Kohēzijas fonda disciplīnas pasākumiem"” (prot.Nr.33, 56.§) 4.pielikumu „2007.2013.gada plānošanas perioda ES fondu 

finanšu progresa mērķi 2009.-2011.gadam” 2009.gada II ceturksnī ir atmaksāti 18,04% no 2009.gadā plānotajām atmaksām tehniskās palīdzības 

finansējuma saņēmējiem vai valsts pamatbudžetam.  

Kopumā uz 2009.g. 30.jūniju ir atmaksāti 39,07% no 2009.gadā plānotajām atmaksām tehniskās palīdzības finansējuma saņēmējiem vai 

valsts pamatbudžetam. 
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1.7. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā pieľemts lēmums tos atgūt no Eiropas Savienības fondu finansējuma saľēmēja kā 

neatbilstoši veiktos izdevumus un pārskata periodā atgūtās summas  

 

Nr. 

p.k. 

A
k

ti
v

it
ā

te
s 

n
r.

 

A
p

a
k

ša
k

ti
v

it
ā

te
s 

n
r.

 Projekta 

nr. 

Lēmuma 

datums 

un 

numurs 

Summas, par kurām pieľemts lēmums tās 

atgūt 
Atgūtās summas

1
  

Atgūstamā 

summa, 

LVL 

Valsts 

līdzfinansējums, 

LVL 

 Eiropas 

Savienības 

fondi, 

LVL 

Atmaksas 

datums 

Atmaksātā 

summa, 

LVL 

Valsts 

līdzfinansējums, 

LVL 

Eiropas 

Savienības 

fondi, 

LVL 

A B C D E F=F+G G H I J=K+L K L 

1. 1.6.1.1. - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. 2.4.1.1. - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. 3.7.1.1. - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. 3.8.1.1. - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

KOPĀ: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Piezīme: 
 1 

Jānorāda arī informācija par tām pārskata periodā atgūtajām summām, par kurām lēmums ir ticis pieņemts pirms pārskata perioda.  

1.8.tabula. Analīze un komentāri par 1.7.tabulā iekļauto informāciju 

Lēmumi atgūt ES fondu finansējumu kā neatbilstoši veiktos izdevumus nav pieņemti. 
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II AKTIVITĀŠU IEVIEŠANAS APRAKSTS 

2.1. tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress pārskata periodā
1 

N
r.

p
.k

. 

A
k

ti
v

it
ā

te
s 

n
r.

 

A
p

a
k

ša
k

ti
v

it
ā

te
s 

n
r.

 

A
p

st
ip

ri
n

ā
to

 

p
ro

je
k

tu
 s

k
a

it
s 

Attiecināmās izmaksas 

apstiprinātajos projektos, LVL 

Noslēgto projektu ieviešanas 

līgumu skaits 

Noslēgto līgumu attiecināmo 

izmaksu summa
2
, LVL 

 Kopējais noslēgto līgumu skaits 

% pret kopējo apstiprināto 

projektu skaitu 

A B C D E F G H 

1. 1.6.1.1. - 21 8 538 901,44 21 8 538 901,44 100.00% 

2. 2.4.1.1. - 16 11 660 668,97 16 11 660 668,97 100.00% 

3. 3.7.1.1. - 22 24 566 313,81 22 24 566 313,81 100.00% 

4. 3.8.1.1. - 15 4 495 056,76 15 4 495 056,76 100.00% 

KOPĀ: 24
3
 49 260 940,98 24

3
 49 260 940,98 100.00% 

 
Piezīmes: 

 
1
 Norāda pārskata perioda laikā apstiprinātos projektus un noslēgtos līgumus 

2 
Norāda attiecināmās izmaksas 

3 
Kopējais ES fondu tehniskās palīdzības projektu skaits, skatīt 1.2.tabulas komentārus.

 

 

2.2.tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju 

Tā kā ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātes īsteno ierobežotas projektu atlases veidā, tika apstiprināti visi iesniegtie projektu iesniegumi, kas 

atbilda visiem noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.  

2.1.tabula norādīta atbilstoši 18.12.2007. MK not. Nr.918 1.pielikumam „Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu izdevumu 

deklarēšanas proporcijas”. 

ES fondu tehniskās palīdzības projekti apstiprināti par summu 49 260 940,98 Ls, kas sastāda 56,80% no kopējā  2007.-2013.gadu plānošanas 

perioda ES fondu tehniskās palīdzības publiskā finansējuma. Procentuālais aprēķins veikts par pamatu ņemot ES fondu tehniskās palīdzības 

projektos apstiprinātās attiecināmās izmaksas un DPP noteikto publisko finansējumu 2007.-2013.gada plānošanas periodam. 
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Saskaņā ar 2008.g. 2.decembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr. 86 39.§ minētajiem mērķa profiliem, tehniskās palīdzības projektos 

uzņemto saistību apjoms pārskata periodā vērtējams pozitīvi. Uzņemto saistību apjoms ievērojami apsteidz mērķa profilos noteikto laika grafiku. 

Saskaņā ar mērķa profiliem šāds uzņemto saistību apjoms būtu jāsasniedz ap 2011.gada III ceturksni. 

 

 

 

2.3.tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress plānošanas periodā
1 

N
r.

p
.k

. 

A
k

ti
v

it
ā
te

s 
n

r.
 

A
p

a
k

ša
k

ti
v

it
ā

te
s 

n
r.

 

 Aktivitātei piešķirtais finansējums, 

LVL2  

Finansējums apstiprinātajiem 

projektiem, LVL 

 Spēkā esošo un izpildīto ieviešanas 

līgumu finansējums, LVL 

 Pieejamais finansējums pārskata perioda 

beigās, LVL  

Eiropas 

Savienības 

fondu 

finansējums 

 Valsts 

publiskais 

finansējums 

 Privātais 

finansējums 

 Eiropas 

Savienības 

fondu 

finansējums 

 Valsts 

publiskais 

finansējums 

 Privātais 

finansējums 

 Eiropas 

Savienības 

fondu 

finansējums 

 Valsts 

publiskais 

finansējums 

 Privātais 

finansējums 

 Eiropas 

Savienības 

fondu 

finansējums 

 Valsts 

publiskais 

finansējums 

Privātais 

finansējums 

A B C D E F G H I J K L M=D-J N=E-K O=F-L 

1. 1.6.1.1. - 12 847 761,00 0.00 0.00 7 258 066,22 1 280 835,22 0.00 7 258 066,22 1 280 835,22 0.00 5 589 694,78 0.00 0.00 

2. 2.4.1.1. - 16 153 989,00 0.00 0.00 9 911 568,62 1 749 100,35 0.00 9 911 568,62 1 749 100,35 0.00 6 242 420,38 0.00 0.00 

3. 3.7.1.1. - 40 488 570,00 7 145 042,00 0.00 20 881 366,74 3 684 947,07 0.00 20 881 366,74 3 684 947,07 0.00 19 607 203,26 3 460 094,93 0.00 

4. 3.8.1.1. - 8 574 209,00 1 513 096,00 0.00 3 820 798,25 674 258,51 0.00 3 820 798,25 674 258,51 0.00 4 753 410,75 838 837,49 0.00 

KOPĀ: 78 064 529,00 8 658 138,00 0.00 41 871 799,83 7 389 141,15 0.00 41 871 799,83 7 389 141,15 0,00 36 192 729,17 4 298 932,42 0.00 

 
Piezīmes:  
1 
Norāda attiecināmās izmaksas. 

2
 Atbilstoši darbības programmas papildinājumam vai atbildīgās / sadarbības iestādes vai Eiropas Komisijas lēmumam kopējais publiskā finansējuma piešķīrums aktivitātei 

plānošanas periodā, pārrēķināts latos pēc kursa 1EUR=0,702804LVL. 

2.4.tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju 

Tabulas „D” un „E” kolonnas aizpildītas atbilstoši darbības programmas papildinājumos minētajam kopējam publiskā finansējuma piešķīrumam 

aktivitātēm plānošanas periodā, pārrēķinot latos pēc kursa 1 EUR=0,702804 Ls. Saskaņā ar š.g. jūlijā veiktajiem grozījumiem darbības programmās un to 

papildinājumos „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un „Uzņēmējdarbība un inovācijas” LR publiskais finansējums šajās darbības programmās vairs netiek 

paredzēts.  
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Pārskata periodā atbilstoši grozījumiem MK not. Nr. 918 ir veikti grozījumi 14 tehniskās palīdzības projektiem. Atlikušo 10 tehniskās palīdzības 

projektu grozījumi tiks iestrādāti 2009.gada III ceturkšņa ziņojumā. Lai konstatētu faktisko tehniskās palīdzības aktivitāšu ieviešanas progresu 

nepieciešams veikt grozījumus arī darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”, atbilstoši samazinot LR publisko finansējumu no 15% uz 0%, 

kā arī nepieciešams veikt grozījumus MK not. Nr. 918 nosakot, ka ES fondu publiskā finansējums tiek palielināts no 85% uz 100%. Pēc attiecīgu 

grozījumu veikšanas darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” un MK not. Nr.918 visus veiktos ES fondu tehniskās palīdzības attiecināmos 

izdevumus Valsts kase iekļaus izdevumu deklarācijā veikto izdevumu atmaksai no Eiropas Komisijas 100% apmērā.  

ES fondu tehniskās palīdzības projekti apstiprināti par summu 49 260 940,98 Ls, kas sastāda 56,80% no kopējā  2007.-2013.gadu plānošanas perioda 

ES fondu tehniskās palīdzības publiskā finansējuma. Procentuālais aprēķins veikts par pamatu ņemot ES fondu tehniskās palīdzības projektos 

apstiprinātās attiecināmās izmaksas un DPP noteikto publisko finansējumu 2007.-2013.gada plānošanas periodam.  

Saskaņā ar 2008.g. 2.decembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr. 86 39.§ minētajiem mērķa profiliem, tehniskās palīdzības projektos uzņemto 

saistību apjoms pārskata periodā vērtējams pozitīvi. Uzņemto saistību apjoms ievērojami apsteidz mērķa profilos noteikto laika grafiku. Saskaņā ar 

mērķa profiliem šāds uzņemto saistību apjoms būtu jāsasniedz ap 2011.gada III ceturksni.  

ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātes netiek finansētas no privātā finansējuma līdzekļiem. 
 

 

 

III IZNĀKUMA UN REZULTĀTA RĀDĪTĀJI 

3.1. tabula. Plānotie un sasniegtie pasākumu ieviešanas uzraudzības rādītāji
1 

 Rādītājs 

Rādītāju apraksts 

Plānošanas 

reģions 
Mērvienība  

DP vai DPP 

noteiktais 

rādītāja 

apjoms 

Pārskata 

periodā 

sasniegtais 

rādītāja 

apjoms  

Pārskata periodā 

sasniegtā rādītāja 

apjoma īpatsvars DP vai 

DPP noteiktajā apjomā 

(%), E/D*100 

No 01.01.2007. 

sasniegtais 

rādītāja apjoms 

No 01.01.2007. sasniegtā 

rādītāja apjoma īpatsvars DP 

vai DPP noteiktajā rādītāja 

apjomā (%), G/D*100 

A B C D E F G H 

Pasākuma nr. un nosaukums:    1.6.1. „Atbalsts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” vadībai”   

Iznākuma rādītāji               

Atbalstīto institūciju skaits KOPĀ: gab. 16 21 131,25% 21 131,25% 

Rezultāta rādītāji
2
               

ES fondu līdzekļu sekmīgas 
KOPĀ: % 40 Nav   
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apguves vērtējums Latvijas 

iedzīvotāju vidū 

informācijas 

Pasākuma nr. un nosaukums:   2.4.1. „Atbalsts darbības programmas „Uzľēmējdarbība un inovācijas” vadībai” 

Iznākuma rādītāji               

Atbalstīto institūciju skaits KOPĀ: gab. 13 16 123,08% 16 123,08% 

Rezultāta rādītāji
2
               

ES fondu līdzekļu sekmīgas 

apguves vērtējums Latvijas 

iedzīvotāju vidū 

KOPĀ: % 40 
Nav 

informācijas 
  

 

  

Pasākuma nr. un nosaukums:   3.7.1. „Atbalsts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” vadībai”   

Iznākuma rādītāji               

Atbalstīto institūciju skaits KOPĀ: gab. 17 22 129,41% 22 129,41% 

Rezultāta rādītāji
2
               

ES fondu līdzekļu sekmīgas 

apguves vērtējums Latvijas 

iedzīvotāju vidū 

KOPĀ: % 40 
Nav 

informācijas 
      

Pasākuma nr. un nosaukums:   3.8.1. „Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai”       

Iznākuma rādītāji               

Atbalstīto institūciju skaits KOPĀ: gab. 7 15 214,29% 15 214,29% 

Rezultāta rādītāji
2
               

ES fondu līdzekļu sekmīgas 

apguves vērtējums Latvijas 

iedzīvotāju vidū 

KOPĀ: % 40 
Nav 

informācijas 
      

 
Piezīmes: 

 
1
Rādītājiem jāsaskan ar DP un DPP noteiktajiem 

2 
Norādot rezultāta rādītāju progresu, uzrāda jaunāko pieejamo informāciju. Informāciju par rezultāta rādītājiem atjauno ne retāk kā reizi gadā. 
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3.2. tabula. Analīze un komentāri par 3.1.tabulā iekļauto informāciju 
I („Cilvēkresursi un nodarbinātība”), II („Uzņēmējdarbība un inovācijas”)  un III („Infrastruktūra un pakalpojumi”) darbības programmas (DP) un to 

atbilstošajos papildinājumos (DPP) noteikti savstarpēji neprecīzi iznākuma rādītāji atbilstoši MK noteikumu par TP 14.punktā un 2.pielikumā 

norādīto iesaistīto institūciju skaitam: 

Nr.p.k. 
Aktivitātes 

nr. 

Iesaistīto institūciju skaits [Iznākuma rādītājs] 

Noslēgtās 

vienošanās 

MK noteikumu par TP noteiktais, 
DP noteiktais DPP noteiktais 

2.pielikums 

1. 1.6.1.1. 21 21 16 16 

2. 2.4.1.1. 16 16 13 13 

3. 3.7.1.1. 22 22 17 17 

4. 3.8.1.1. 15 15 7 7 

Pārskata periodā iznākuma rādītāja izpildītais apjoms [Iesaistīto institūciju skaits] pārsniedz DP un DPP plānoto, jo tika pieņemts lēmums no 

ES fondu tehniskās palīdzības finansēt visus piecus plānošanas reģionus (finansējums paredzēts visās TP aktivitātēs), kā arī par horizontālo 

politiku īstenošanu atbildīgajām nozaru ministrijām papildus tika piešķirts ES fondu TP finansējums, kas proporcionāli tika sadalīts starp visām TP 

aktivitātēm. 

Lai noteiktu rezultāta rādītājus visās TP aktivitātēs ir nepieciešams veikt attiecīgu pētījumu. Šādu pētījumu pagaidām nav plānots veikt.        

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032007121800918
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032007121800918
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IV HORIZONTĀLIE JAUTĀJUMI
1
 

4.1. tabula. Veiktās darbības horizontālo prioritāšu ieviešanā
2 

 

Nr.p.k. 

 

Horizontālais jautājums 

 

 

Veiktā darbība 

A B C 

1. Informācijas sabiedrība Nav informācijas 

2. Teritorijas līdzsvarota attīstība Nav informācijas 

3. Vienādas iespējas Nav informācijas 

4. Makroekonomiskā stabilitāte Nav informācijas 

5. Ilgtspējīga attīstība Nav informācijas 

6. Rīgas starptautiskā konkurētspēja Nav informācijas 

  
Piezīmes:  
1
Aizpilda visas atbildīgās iestādes, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ieviešanā 

2 
Informācija tiek sniegta tikai par tām horizontālajām prioritātēm, saistība ar kurām ir norādītas darbības programmas papildinājumā. 

4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju 

Nav pieejama informācija par ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēju veiktajām darbībām horizontālo prioritāšu ieviešanā, jo 

saņēmējiem nav pienākums sadarbības iestādē iesniegt šāda veida informāciju.  
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4.3.tabula. Sasniegtie rādītāji horizontālo prioritāšu īstenošanā
1 

 

Nr. 

p.k.  

 

Horizontālā prioritāte 

 

Atbildīgā ministrija 

VSID noteiktais 

horizontālās prioritātes 

rādītājs 

VSID noteiktā rādītāja 

bāzes vērtība 

Līdz pārskata perioda 

beigām sasniegtā rādītāja 

vērtība 

A B C D E F 

1. Informācijas sabiedrība Īpašu uzdevumu ministra 

elektroniskās pārvaldes lietās 

sekretariāts 

Nav informācijas Nav informācijas Nav informācijas 

2. Teritorijas līdzsvarota 

attīstība 

Reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrija  

Nav informācijas Nav informācijas Nav informācijas 

3. Vienādas iespējas Labklājības ministrija Nav informācijas Nav informācijas Nav informācijas 

4. Ilgtspējīga attīstība Vides ministrija Nav informācijas Nav informācijas Nav informācijas 

5. Rīgas starptautiskā 

konkurētspēja 

Reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrija 

Nav informācijas Nav informācijas Nav informācijas 

6. Makroekonomiskā 

stabilitāte 

Finanšu ministrija Nav informācijas Nav informācijas Nav informācijas 

Piezīme: 1 Informāciju atjauno ne retāk kā reizi gadā 

4.4.tabula. Analīze un komentāri par 4.3.tabulā iekļauto informāciju 

Nav pieejama informācija par ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēju sasniegtajiem rādītājiem horizontālo prioritāšu 

īstenošanā, jo saņēmējiem nav pienākums sadarbības iestādē iesniegt šāda veida informāciju. 
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V VEIKTĀS DARBĪBAS PASĀKUMU UN AKTIVITĀŠU IEVIEŠANAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI 

5.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā 

N
r.

p
.k

. 

P
a

sā
k

u
m

a
/ 

a
k

ti
v
it

ā
te

s 
N

r.
 

A
p

a
k

š-

a
k

ti
v

it
ā

te
s 

N
r
. 

 

Pasākuma/ 

aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās 

cēloľi 

AI
1
 un citu 

institūciju veiktās 

darbības 

aktivitātes 

ieviešanas gaitā 

atklāto problēmu 

novēršanai 

AI nepieciešamā 

rīcība atklātās 

problēmas 

novēršanai 

Termiľš 

rīcības 

ieviešanai 

Citu institūciju 

nepieciešamā rīcība 

atklātās problēmas 

novēršanai 

A B C D E F G H 

1.  1.6.1.1 

2.4.1.1. 

3.7.1.1. 

3.8.1.1. 

- 

- 

- 

- 

 Nekvalitatīvi sagatavoti pārskati – pārskatos netiek 

norādīta visa aktuālā informācija par projekta ieviešanu, kā 

arī netiek norādīta informācija par projekta ietvaros 

noslēgtajiem līgumiem vai veiktajām iepirkumu 

procedūrām. Vai arī norādītā informācija ir pretrunīga – 

nesakrīt informācija, kas norādīta par aktivitāšu ieviešanas 

progresu un par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu. 

- - - CFLA rīkos 

konsultatīvos 

seminārus, kā arī pēc 

nepieciešamības sniegs 

individuālas 

konsultācijas tehniskās 

palīdzības finansējuma 

saņēmējiem. 

2.  1.6.1.1 

2.4.1.1. 

3.7.1.1. 

3.8.1.1. 

- 

- 

- 

- 

Iesniedzot progresa pārskatus netiek iesniegta visa 

nepieciešamā pamatojošā dokumentācija, kas kavē pārskatu 

izskatīšanu un atmaksu veikšanu. Tā kā pēc pārskatu un 

maksājumu pieprasījumu izskatīšanas CFLA komentāru 

vēstulē veic detalizētu trūkstošo dokumentu uzskaiti, tad 

saņēmēji nav ieinteresēti iesniegt kvalitatīvus pārskatus un 

visi pamatojošos dokumentāciju (nav ieinteresēti uzlabot 

iesniegto dokumentu kvalitāti). 

 

- - - CFLA rīkos 

konsultatīvos 

seminārus, kā arī pēc 

nepieciešamības sniegs 

individuālas 

konsultācijas tehniskās 

palīdzības finansējuma 

saņēmējiem. Turpmāk 

izskatot progresa 

pārskatus komentāru 

vēstulēs netiks veikta 

detalizēta trūkstošās 

dokumentācijas 

uzskaite. Tiks norādīta 

summa par, kuru ir 

iesniegta visa 

pamatojošā 
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N
r.

p
.k

. 

P
a

sā
k

u
m

a
/ 

a
k

ti
v
it

ā
te

s 
N

r.
 

A
p

a
k

š-

a
k

ti
v

it
ā

te
s 

N
r
. 

 

Pasākuma/ 

aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās 

cēloľi 

AI
1
 un citu 

institūciju veiktās 

darbības 

aktivitātes 

ieviešanas gaitā 

atklāto problēmu 

novēršanai 

AI nepieciešamā 

rīcība atklātās 

problēmas 

novēršanai 

Termiľš 

rīcības 

ieviešanai 

Citu institūciju 

nepieciešamā rīcība 

atklātās problēmas 

novēršanai 

dokumentācija un tā 

summas daļa par, kuru 

nebūs iesniegta 

pamatojošā 

dokumentācija tiks 

atzīta par neatbilstoši 

veiktajām izmaksām 

līdz dokumentācijas 

iesniegšanai. 

3.  1.6.1.1 

2.4.1.1. 

3.7.1.1. 

3.8.1.1. 

- 

- 

- 

- 

Iepirkumu procedūru nepiemērošana un iepirkuma 

sadalījums. 

- - - CFLA rīkos 

konsultatīvos 

seminārus, kā arī 

CFLA mājas lapā tiks 

publicētas no 

Iepirkumu uzraudzības 

biroja saņemtās 

informatīvās vēstules. 

Papildus pēc 

nepieciešamības CFLA 

sniegs individuālas 

konsultācijas tehniskās 

palīdzības finansējuma 

saņēmējiem. 

4.  1.6.1.1 

2.4.1.1. 

3.7.1.1. 

3.8.1.1. 

- 

- 

- 

- 

Progresa pārskats, maksājuma pieprasījums un pamatojošā 

dokumentācija netiek iesniegta vienošanās noteiktajos 

termiņos 

- - - CFLA rakstīs 

atgādinājuma vēstules. 

5.  1.6.1.1 

2.4.1.1. 

3.7.1.1. 

- 

- 

- 

Nekvalitatīvi sagatavoti maksājumu pieprasījumi, t.i., netiek 

norādīta precīza informācija, saskaņā ar vienošanās projekta 

budžeta kopsavilkumu, vai arī informācija vispār netiek 

- - - CFLA sagatavos 

maksājumu 

pieprasījumu 
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Pasākuma/ 

aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās 

cēloľi 

AI
1
 un citu 

institūciju veiktās 

darbības 

aktivitātes 

ieviešanas gaitā 

atklāto problēmu 

novēršanai 

AI nepieciešamā 

rīcība atklātās 

problēmas 

novēršanai 

Termiľš 

rīcības 

ieviešanai 

Citu institūciju 

nepieciešamā rīcība 

atklātās problēmas 

novēršanai 

3.8.1.1. - norādīta.  

 

aizpildīšanas 

metodiku, kuru 

ievietos CFLA mājas 

lapā. Papildus tiks 

rīkoti CFLA 

konsultatīvie semināri.   

6.  1.6.1.1 

2.4.1.1. 

3.7.1.1. 

3.8.1.1. 

- 

- 

- 

- 

Iesniedzot progresa pārskatus netiek ņemts vērā 18.12.2007 

MK noteikumu Nr.918 16.1.2. punktā noteiktais 

nosacījums, ka ES fonda tehniskās palīdzības aktivitātes 

attiecināmās izmaksas ir atvaļinājuma samaksa ierēdņiem 

un darbiniekiem par laikposmu no dienas, kad ierēdnis vai 

darbinieks ticis iesaistīts 2007.-2013.gada plānošanas 

perioda ES fondu administrēšanā, maksājumu pieprasījumos 

attiecināmajās izmaksās tiek iekļauta arī tā atvaļinājuma 

samaksa ierēdņiem un darbiniekiem par atvaļinājuma 

periodu, kurā darbinieks nav bijis iesaistīts 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda ES fondu administrēšanā. 

- - - CFLA rīkos 

konsultatīvos 

seminārus. Papildus 

pēc nepieciešamības 

CFLA sniegs 

individuālas 

konsultācijas tehniskās 

palīdzības finansējuma 

saņēmējiem. 

7.  1.6.1.1 

2.4.1.1. 

3.7.1.1. 

3.8.1.1. 

- 

- 

- 

- 

Saskaņā ar 26.06.2007. MK noteikumu Nr.418 „Kārtība, 

kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības 

fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu 

veikšanas un izdevumu sagatavošanas kārtība” 16.punkta 

16.2. apakšpunktu CFLA jāsagatavo prognoze nākamajiem 

12 mēnešiem, saskaņā ar 3.pielikumu katram ES fondam 

atsevišķi. 

Saskaņā ar TP projektu ietvaros noslēgtajām vienošanās 

(līgumiem) ES finansējuma saņēmējs ES finansējumu 

saņem no vairākiem  ES fondiem, darbības programmām un 

aktivitātēm, t.i.: 

Darbības 

programma 

1.DPP 2.DPP 3.DPP 3.DPP 

- - - Finanšu ministrijai 

veikt grozījumus MK 

noteikumu Nr.418 

punkta Nr. 16. 

apakšpunktā Nr.16.2. 

šādā redakcijā :  

 

16.2. katru mēnesi līdz 

divdesmit piektajam 

datumam - attiecīgā 

Eiropas Savienības 

fonda izdevumu 

prognozi nākamajiem 
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Pasākuma/ 

aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās 

cēloľi 

AI
1
 un citu 

institūciju veiktās 

darbības 

aktivitātes 

ieviešanas gaitā 

atklāto problēmu 

novēršanai 

AI nepieciešamā 

rīcība atklātās 

problēmas 

novēršanai 

Termiľš 

rīcības 

ieviešanai 

Citu institūciju 

nepieciešamā rīcība 

atklātās problēmas 

novēršanai 

Aktivitāte 1.6.1.1. 2.4.1.1. 3.7.1.1. 3.8.1.1. 

ES fondi ESF ERAF ERAF KF 

 

Līgumā ir norādīta kopējā ES fondu summa un VB summa, 

ES finansējuma saņēmējam nav izvirzīta prasība iesniegt 

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas prognozes un 

Maksājuma pieprasījumu sadalījumā pa fondiem, jo līgumā 

ir tikai kopējā summa. 

 

Problēma, lai sagatavotu prognozi: 

1) jānorāda procentuālais sadalījums (ES finansējuma 

saņēmēja individuālās deklarēšanas proporcijas) katram 

projektam saskaņā ar 18.12.2007. MK noteikumu Nr.918 

1.pielikumu; 

2) prognozēto  maksājuma  pieprasījumu summas 12 

mēnešu griezumā (individuāli katrā mēnesī  prognozētā 

summa) un CFLA iesniegto maksājuma  pieprasījuma 

kopsummas   attiecīgi jāsadala pa fondiem, DP, aktivitātēm, 

ņemot vērā MK Nr.918.noteikto deklarēšanas proporciju. 

 

2. ja līgumā ir paredzēta papildus horizontālā politika: 

1) jānorāda procentuālais sadalījums (ES finansējuma 

saņēmēja individuālās deklarēšanas proporcijas) katram 

projektam saskaņā ar 18.12.2007. MK noteikumu Nr.918 

1.pielikumu, ja ir horizontālā politika - vienam projektam ir  

divas deklarēšanas proporcijas: viena aktivitāšu 

administrēšanas, otra horizontālās politikas; 

2) līguma kopsumma tiek procentuāli sadalīta, lai noteiktu 

aktivitāšu administrēšanas daļu un horizontālās politikas 

daļu; 

12 mēnešiem 

(3.pielikums). 

Prognozē iekļauj 

informāciju par 

izdevumiem 

(maksājuma valūtā), 

kurus attiecīgā 

atbildīgā iestāde vai 

sadarbības iestāde 

paredz veikt no 

attiecīgā Eiropas 

Savienības fonda un 

valsts budžeta 

finansējuma 

nākamajos 12 

mēnešos. Par tehniskās 

palīdzības projektiem 

sadarbības iestāde 

sagatavojot īstermiņa 

prognozi neizdala 

atsevišķus Eiropas 

Savienības fondus, bet 

norāda Eiropas 

Savienības fondu 

finansējuma 

kopsummu.” 
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Pasākuma/ 

aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās 

cēloľi 

AI
1
 un citu 

institūciju veiktās 

darbības 

aktivitātes 

ieviešanas gaitā 

atklāto problēmu 

novēršanai 

AI nepieciešamā 

rīcība atklātās 

problēmas 

novēršanai 

Termiľš 

rīcības 

ieviešanai 

Citu institūciju 

nepieciešamā rīcība 

atklātās problēmas 

novēršanai 

3) prognozēto  maksājuma  pieprasījumu summas 12 

mēnešu griezumā (individuāli katrā mēnesī  prognozētā 

summa) un CFLA iesniegto maksājuma  pieprasījuma 

kopsummas arī attiecīgi tiek sadalīta divās daļās un katra 

daļa atsevišķi tiek dalīta attiecīgi pa deklarēšanas 

proporcijām. 

 

3. Gadījumā, ja  projektā ir paredzēts  iegādāties  

pamatlīdzekļus (darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas 

ierēdņiem un darbiniekiem, kuri ir iesaistīti ERAF un KF 

funkciju nodrošināšanā (kapitālie izdevumi), līdz ar to, tos 

nevar attiecināt uz ESF)  CFLA  mehāniski veicot    

prognozēto  maksājuma  pieprasījumu summu (12 mēnešu 

griezumā ) sadali, šāda detalizācijas pakāpe nav iespējama , 

līdz ar to veidojas jau apzināta kļūda prognozētajās summas 

sadalījumā pa ES fondiem.    

8.  1.6.1.1 

2.4.1.1. 

3.7.1.1. 

3.8.1.1. 

- 

- 

- 

- 

Saskaņā MK noteikumu # .418 47.punkta apakšpunktu 

CFLA jāsagatavo prognoze „Eiropas Komisijā iesniedzamo 

Eiropas Savienības fondu līdzekļu pieprasījumu prognoze 

kārtējam un nāktajam gadam” , saskaņā ar 9.pielikumu  par 

katru ES fondu atsevišķi. 

Saskaņā ar TP projektu ietvaros noslēgtajām vienošanās 

(līgumiem) ES finansējuma saņēmējs ES finansējumu 

saņem no vairākiem  ES fondiem, darbības programmām un 

aktivitātēm, t.i.: 

Darbības 

programma 
1.DPP 2.DPP 3.DPP 3.DPP 

Aktivitāte 1.6.1.1. 2.4.1.1. 3.7.1.1. 3.8.1.1. 

ES fondi ESF ERAF ERAF KF 

 

- - - Finanšu ministrijai 

veikt grozījumus MK 

noteikumos Nr.418 

47.punktā un noteikt, 

ka sadarbības iestāde 

sagatavojot „Eiropas 

Komisijai iesniedzamo 

Eiropas savienības 

fondu līdzekļu 

pieprasījumu prognozi 

kārtējam un 

nākamajam gadam” 

prognozē par tehniskās  

palīdzības projektiem 

neizdala atsevišķus 
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Pasākuma/ 

aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās 

cēloľi 

AI
1
 un citu 

institūciju veiktās 

darbības 

aktivitātes 

ieviešanas gaitā 

atklāto problēmu 

novēršanai 

AI nepieciešamā 

rīcība atklātās 

problēmas 

novēršanai 

Termiľš 

rīcības 

ieviešanai 

Citu institūciju 

nepieciešamā rīcība 

atklātās problēmas 

novēršanai 

Līgumā ir norādīta kopējā ES fondu summa un VB summa, 

ES finansējuma saņēmējam nav izvirzīta prasība iesniegt 

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas prognozes un 

Maksājuma pieprasījumu sadalījumā pa fondiem, jo līgumā 

ir tikai kopējā summa. 

 

Problēma, lai sagatavotu prognozi, rodas tādēļ, ka ir 

nepieciešams norādīt procentuālo sadalījumu (ES 

finansējuma saņēmēja individuālās deklarēšanas 

proporcijas) katram projektam saskaņā ar 18.12.2007. MK 

noteikumu Nr.918 1.pielikumu, t.i. attiecīgi jāsadala pa 

fondiem, DP, aktivitātēm, ņemot vērā MK Nr.918.noteikto 

deklarēšanas proporciju.  

Eiropas Savienības 

fondus, bet norāda 

Eiropas Savienības 

fondu finansējuma 

kopsummu. 

9.  1.6.1.1 

2.4.1.1. 

3.7.1.1. 

3.8.1.1. 

- 

- 

- 

- 

Saskaņā ar 26.06.2007. MK noteikumu Nr.418 47.punkta 

apakšpunktu CFLA jāsagatavo prognoze „Eiropas Komisijā 

iesniedzamo Eiropas Savienības fondu līdzekļu 

pieprasījumu prognoze kārtējam un nāktajam gadam”, 

saskaņā ar 9.pielikumu katram ES fondam atsevišķi. 

Saskaņā ar TP projektu ietvaros noslēgtajām vienošanās 

(līgumiem) ES finansējuma saņēmējs ES finansējumu 

saņem no vairākiem  ES fondiem, darbības programmām un 

aktivitātēm, t.i.: 

Darbības 

programma 
1.DPP 2.DPP 3.DPP 3.DPP 

Aktivitāte 1.6.1.1. 2.4.1.1. 3.7.1.1. 3.8.1.1. 

ES fondi ESF ERAF ERAF KF 

 
Līgumā ir norādīta kopējā ES fondu summa un VB summa, 

ES finansējuma saņēmējam nav izvirzīta prasība iesniegt 

Maksājuma pieprasījumu sadalījumā pa fondiem, jo līgumā 

- - - Finanšu ministrijai 

veikt grozījumus MK 

noteikumos Nr.418 un 

noteikt, ka sadarbības 

iestāde, sagatavojot 

izdevumu deklarācijas  

tehniskās  palīdzības 

projektos, veiktos 

izdevumus neizdala 

atsevišķi pa darbības  

programmām, bet 

deklarē kā  Eiropas 

Savienības fondu 

finansējuma 

kopsummu atsevišķā 

deklarācijā. 
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Pasākuma/ 

aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās 

cēloľi 

AI
1
 un citu 

institūciju veiktās 

darbības 

aktivitātes 

ieviešanas gaitā 

atklāto problēmu 

novēršanai 

AI nepieciešamā 

rīcība atklātās 

problēmas 

novēršanai 

Termiľš 

rīcības 

ieviešanai 

Citu institūciju 

nepieciešamā rīcība 

atklātās problēmas 

novēršanai 

ir tikai kopējā summa.  

 

5.2. tabula. Analīze un komentāri par 5.1.tabulā iekļauto informāciju 

Lai nodrošinātu aktivitāšu ieviešanas gaitā konstatēto problēmu novēršanu un uzlabotu struktūrfondu apguvi, nepieciešams veikt regulāru 

komunikāciju ar  struktūrfondu finansējuma saņēmējiem, rīkot regulārus konsultatīvos seminārus, kā arī veikt nepieciešamos grozījumus 

normatīvajos aktos. 
Piezīme: 
1
 Atbildīgā iestāde 

 

5.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziľojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai 
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AI ziľojumā par 

iepriekšējo pārskatu 

periodu plānotās darbības 

aktivitātes ieviešanas gaitā 

atklāto problēmu 

novēršanai 

(no 5.1. F) 

 

AI veiktās darbības 

aktivitātes ieviešanas 

gaitā atklāto problēmu 

novēršanai 

 

Ziľojumā par 

iepriekšējo pārskata 

periodu citu institūciju 

nepieciešamā rīcība 

problēmas novēršanai 

(no 5.1. H) 

 

Citu institūciju veiktā 

rīcība problēmas 

novēršanai 

 

Iespējamās problēmas nākamajā 

pārskata periodā 

A B C D E G F H 

1. 1.6.1.1. 

2.4.1.1. 

3.7.1.1. 

3.8.1.1. 

- 

- 

- 

- 

Iesniegt grozījumu projektu 

MK apstiprināšanai. 

Pieņemti 18.12.2007. MK 

not. Nr. 918 grozījumi 

28.10.2008. MK not. Nr. 

900 

- - - 

2. 1.6.1.1. 

2.4.1.1. 

3.7.1.1. 

- 

- 

- 

CFLA, FM Tiesību aktu 

departaments un Valsts kase 

vienojās par savstarpēju 

12.02.2009. stājas spēkā 

FM kārtība Nr.3 

VK izstrādā Eiropas 

Savienības un Kohēzijas 

fonda finanšu vadības un 

- - 
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AI ziľojumā par 

iepriekšējo pārskatu 

periodu plānotās darbības 

aktivitātes ieviešanas gaitā 

atklāto problēmu 

novēršanai 

(no 5.1. F) 

 

AI veiktās darbības 

aktivitātes ieviešanas 

gaitā atklāto problēmu 

novēršanai 

 

Ziľojumā par 

iepriekšējo pārskata 

periodu citu institūciju 

nepieciešamā rīcība 

problēmas novēršanai 

(no 5.1. H) 

 

Citu institūciju veiktā 

rīcība problēmas 

novēršanai 

 

Iespējamās problēmas nākamajā 

pārskata periodā 

3.8.1.1. - sadarbības kārtību starp 

CFLA un VK, kas 

regulējama ar FM kārtību 

maksājumu pieprasījumu 

iesniegšanas kārtības 

projekta 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda 

priekšlikumus un informē 

CFLA par priekšlikumiem 

kārtības projekta 

sagatavošanai. 

5.4. tabula. Analīze un komentāri par 5.3.tabulā iekļauto informāciju 

MK not. Nr. 918 1.pielikumā noteikto ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu izdevumu deklarēšanas proporcijas grozījumi, nosakot katrai 

iesaistītajai institūcijai individuālo izdevumu deklarēšanas proporciju sadalījumā starp ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm un ES fondiem 

kopumā ļaus izvairīties no MK not. Nr.918 2.pielikumā noteikto maksimāli pieejamā finansējuma apjoma attiecināmo izmaksu segšanai 

pārsniegšanas. 

 

 

VI Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai 

6.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un iznākuma rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai 

N
r.

p
.k
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m
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Rādītāja 

nosaukums 

 

Secinājumi par rezultāta 

un iznākuma rādītāju 

ieviešanas efektivitāti 

 

 

 

Pamatojums secinājuma 

izdarīšanai 

 

Priekšlikumi rezultāta un 

iznākuma rādītāju ieviešanas 

efektivitātes uzlabošanai 

 

 

Plānotais 

termiľš 

priekšlikuma 

īstenošanai 

 

Priekšlikuma 

īstenošanā 

iesaistītās 

institūcijas  

A B C D E F G H 
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Rādītāja 

nosaukums 

 

Secinājumi par rezultāta 

un iznākuma rādītāju 

ieviešanas efektivitāti 

 

 

 

Pamatojums secinājuma 

izdarīšanai 

 

Priekšlikumi rezultāta un 

iznākuma rādītāju ieviešanas 

efektivitātes uzlabošanai 

 

 

Plānotais 

termiľš 

priekšlikuma 

īstenošanai 

 

Priekšlikuma 

īstenošanā 

iesaistītās 

institūcijas  

Pasākuma uzraudzības rādītāji 

- - - - - - - - 

 

6.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai 

N
r.

p
.k

. 

P
a

sā
k

u
m

a
/ 

a
k

ti
v
it

ā
te

s 

N
r.

 

A
p

a
k

š-

a
k

ti
v

it
ā

te
s 

N
r.

 

 

Secinājumi par finanšu rādītāju 

ieviešanas efektivitāti
 

(rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu 

apguve) 

 

Pamatojums secinājuma 

izdarīšanai 

 

Priekšlikumi finanšu rādītāju 

ieviešanas efektivitātes uzlabošanai 

 

Plānotais 

termiľš 

priekšlikuma 

īstenošanai 

 

Priekšlikuma 

īstenošanā 

iesaistītās 

institūcijas 

A B C D E F G H 

- - - - - - - - 

 

 

 

Sagatavoja: 

 

Finanšu ministrijas 

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas departamenta 

vecākais eksperts Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības uzraudzības jautājumos     G.Auders  


